

## Programme prévisionnel 2005 - 2006 du SMBVV

\*BE : bureaux d'études

\*MO : maîtrise d'œuvre

\*CC : cahier des charges

### Aménagement des rivières - confortement des digues

Opérations	Enjeux	Mise en œuvre	Partenaires	Echéancier Prévisionnel de réalisation	Coûts (€ HT)
<b>Confortement des berges du Buffalon dans la traversée de Rodilhan :</b> travaux	Réparation dégâts de crues, protection des lieux habités	Présentation du plan de financ. Consultation d'entreprises Travaux		2 <sup>ème</sup> semestre 2005	76 200 € (estimatif)
<b>Suivi des sites pilotes (Buffalon et Vistre) :</b> campagnes d'analyses	Vérification de l'impact des travaux sur le milieu, la qualité de l'eau et le ralentissement des débits de crue	Présentation du plan de financ. Consultation BE* réalisation	Agence de l'Eau DDAF Ville de Nîmes	2005-2006 4 campagnes : hautes et basses eaux	160 000 € (estimatif)
<b>Restauration du Vistre en aval de Nîmes :</b> étude	3 tronçons (aval step de Nîmes et ZAC de Grezan ; Aubord – Uchaud ; Uchaud – Vestric)	Consultation BE et MO* Réalisation	Agence de l'Eau Europe Région SM départemental	2005	200 000 € (prévisionnel) 95 % d'aides
<b>Restauration de la Poudre – Milhaud :</b> étude et travaux	Protection de Milhaud contre les inondations	Comité de pilotage Cc + présentation plan financ Consultation BE réalisation		2005 - 2006	
<b>Restauration du Grand Campagnolle :</b> étude et travaux	3 tronçons de réhabilitation conformément à l'étude CEDRAT : restauration de champs d'expansion des crues, renaturation.	Cc Présentation plan financement Consultation BE		2005 - 2006	
<b>Aménagement des berges du Rieu - Aubord :</b> travaux	Stabilisation des berges - protection du village contre les inondations	MO : GREN Consultation des entreprises Réalisation	Etat Région SM départemental Agence de l'Eau	1 <sup>er</sup> semestre 2005	738 000 € prévisionnel
<b>Digues du Vistre - Le Cailar (1<sup>ère</sup> tranche) :</b> travaux	Protection du village contre les inondations	MO : ISL - entreprise GUINTOLI Travaux	Europe Etat Région	1 <sup>er</sup> semestre 2005	512 345 € (80 % d'aides)

Opérations	Enjeux	Mise en œuvre	Partenaires	Echéancier Prévisionnel de réalisation	Coûts (€ HT)
			SM départemental		
<b>Digue du Vistre - Le Cailar (2<sup>ème</sup> tranche) :</b> Projet d'aménagement, demande d'autorisation, DIG, DUP - travaux	Protection du village contre les inondations	Choix du scénario Cc MO + consultation Présentation plan financements Réalisation		2005 - 2006	
<b>Restauration de l'Escatte :</b> étude	Protection de Calvisson, restauration de la rivière	A l'étude (résultats étude BV Rhony)			
<b>Confortement des digues de Vergèze et de Codognan, restauration du Rhony et des bras morts :</b> étude préliminaire, DIG, DUP, autorisation	Protection des zones urbanisées, restauration fonctionnelle du Rhony et de ses annexes	Cahier des charges Consultation MO Présentation plan financements		Opération dépendante de l'assainissement pluvial des deux communes	
<b>Confortement des digues du Rhony - Le Cailar</b>	Protection du village	Présentation plan financements Consultation de MO projet + dossier autorisation		Opération dépendante de l'étude Vidourle	
<b>DIG pour entretien des ripisylves</b>	Cadre légal d'intervention de l'équipe verte	Cahier des charges Présentation plan financements Consultation BE Réalisation		2 <sup>ème</sup> semestre 2005	
<b>Mise à jour de l'étude foncière des berges du Vistre, Buffalon et Rhony</b>	Veille foncière des berges nécessaire à la mise en œuvre des opérations d'aménagement des cours d'eau	Convention pluriannuelle avec la SAFER		2005 et années suivantes	
<b>Confortement de la digue du Vistre en aval du pont de la Levade – Le Cailar</b>	Protection du village contre les crues	Présentation plan financements Consultations entreprises Réalisation		2005	30 000 € (estimatif)
<b>Protection de berges sur le Rhony - Clarensac</b>	Protection de berges, déplacement d'atterrissements	Demande d'autorisation Présentation plan financements Consultations des entreprises Réalisation		2005	