
Fiche « action » 
 

Plan de gestion des ripisylves du bassin versant du Vistre 
 
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du bassin versant du Vistre 
 
Réalisation : Christophe PEZERIL, responsable de l’Equipe Verte. 
 
Année : 2006 
 
Mise en œuvre : Plan de gestion quinquennal pour l’entretien de la ripisylve. 
 
Présentation :  
 
L’étude dresse un état des lieux des berges et des ripisylves des cours d’eau majeurs du 
bassin versant : contexte naturel, historique, règlementaire, politique, etc. 
 
 Elle présente des types d'interventions par cours d'eau sectorisé selon les objectifs définis 
lors de l'état des lieux. 
 
Elle propose enfin un calendrier de travaux pour l'Equipe Verte durant la période de 2006 à 
2011. 
 
Le plan contient enfin des fiches de gestion pour les ripisylves des cours d’eau suivants : 
 

Arriasse 
Bartadet 
Buffalon 

Campagne 
Campagnolles 

Cubelle 
Civelle 

Grand Courant 
Grand Michel 

Bras mort du Rhôny 
Rhony 
Rieu 

Pondre 
Vallongue 

Vieux Vistre 
Vistre 

Bras morts du Vistre 
Vistre de la Fontaine 

 
Chaque fiche détaille les points suivants : 

- La description de la végétation et des berges 
- La définition d’objectifs de gestion en fonction de l’état des lieux 
- La priorité et un coefficient de difficulté pour la réalisation des travaux.  

 
 
 
 
 
 



Définition des différents paramètres d’évaluation : 
 
Type d’intervention : 
 
Type 0 : Aucune intervention 
 
Type 1 : Broyage des zones enherbées en laissant des tâches de semis lorsqu’elles 

existent ; réalisé par un tracteur équipé d’une épareuse. 
 
Type 2 : Débroussaillage sélectif manuel des zones où le recouvrement des semis est 

plus dense ; réalisé avec des débroussailleuses. 
 
Type 3 : Débroussaillage sélectif, élagage, éclaircie sélective et recépage des arbres de 

faible diamètre ; réalisé avec des débroussailleuses, petites et moyennes tronçonneuses. 
 
Type 4 : Eclaircie sélective, abattage des arbres à risque (morts et de gros diamètre se 

situant en pied de berge) et enlèvement des embâcles ; réalisé avec des tronçonneuses 
moyennes et grosses et d’un treuil. 
 

 
Coefficient de difficulté : (longueur de cours d’eau au sens strict, ne comprenant pas 

les deux berges) 
 
En plus du rendement et de la pénibilité du type d’intervention, le coefficient de difficulté 

tient compte  de la morphologie du cours d’eau, de la densité et la taille de la végétation et 
du volume des produits d’exploitations à évacuer. 

 
0 Travaux réalisé mécaniquement. 

1 70 m /agent/jour (entretien comptabilisé pour les deux berges travaillées) 

2  50 m/agent/jour (entretien comptabilisé pour les deux berges travaillées) 

3 35 m/agent/jour (entretien comptabilisé pour les deux berges travaillées) 

4 25 m/agent/jour (entretien comptabilisé pour les deux berges travaillées) 

5  18 m/agent/jour (entretien comptabilisé pour les deux berges travaillées) 

  
Priorité des interventions : 
 
La priorité va dépendre de l’âge de la ripisylve ; plus celle-ci sera jeune, et plus les 

retours d’interventions seront rapprochés. 
 

1 Tous les ans sur une période de trois ans. 

2 Tous les deux à trois ans. 

3 Tous les quatre à cinq ans. 



Exemple d’une fiche de gestion :  

 
 

Programme d’entretien et de gestion de la ripisylve 

 
OBJECTIF : Freiner les écoulements ; lutter 
contre les érosions de berges. 
 
COURS D’EAU : Le Vistre 
 
OPERATION : Intervention de type 4 

TV 2 
Section V4 

Longueur: 3132 m 
 

Le Cailar, Vauvert, 
Codognan, Vestric. 

 
Diff : 3 

Priorité : 3 
 

2006-2011 

• Contexte : Historiquement, ce secteur n’a été que faiblement concerné par des 
rectifications de tracé, mais a subi des recalibrages et un endiguement. On trouve 
des petits méandres, ainsi que la présence d’anciens bras secondaires 
(déconnectés), constituant l’ancien tracé du Vistre et donc son cheminement en 
période de débordement. Les enjeux hydrauliques sont relativement importants de 
par la présence d’un camping, de la station d’épuration de Vauvert, d’habitations 
isolées et de zones agricoles dans la zone d’inondation. 
Comme pour le V3, la ripisylve est fortement anthropisée (plantation vieillissante de 
Platanes) et inégale en terme d’état et d’entretien. Elle possède malgré tout une 
bonne couverture (intérêt faunistique) et une capacité importante à ralentir la 
propagation des crues (présence de Peupliers blancs, Figuiers, Ormes champêtre, 
Frênes oxyphylles, Platanes, Cannes de Provence, ronces). 
La qualité piscicole est médiocre de par la faible diversité morphologique du profil, la 
faible qualité de l’eau et le développement d’algue très important. 
Ce secteur a été répertorié dans l’inventaire des zones humides du Gard en octobre 
2004 par le bureau d’étude Biotope (étude réalisée pour le Conseil Général du Gard). 
  

• Définition de l’opération : Les interventions se limiteront à un entretien ponctuel de la 
ripisylve (suppression des sujets à risques, des embâcles) pour conserver une 
dynamique de la végétation à se réapproprier les berges, tout en conservant sa 
capacité de couverture. 

 
• Maître d’ouvrage : SMBVV 

 
 
 
 
 
 
 
 



Toutes les informations transcrites dans les fiches d’états des lieux et diagnostics 
sont rassemblées dans un tableau établi par cours d’eau. Les grands tronçons et les 
sections sont regroupés avec tous les éléments descriptifs afférents, afin de définir le 
calendrier des interventions. (Un exemple de tableau récapitulatif par cours d’eau est donné 
ci-dessous). 

 

Vistre de la Fontaine 

Etat des lieux Assiette des travaux EV 

Grand 
Tronçon 

N° 
section  

Longueur 
en m Commune Objectifs Priorité Coef 

dif 
Intervention 

de Type 
Longueur 
travaillée 

Durée en  
jour /agent 

1ère 
interve
ntion 

Retour Mois 
d'exécution 

Vif 1 874 Nîmes 
Freiner les 
écoulement

s 
3 4 3 874 35 2010 2010 hiver 

Vif 2 741 Nîmes 
Freiner les 
écoulement

s 
2 3 4 741 21 2006 2008 

2010 hiver 

Vif 3 294 Nîmes 
Favoriser 

les 
écoulement

s 
                

Vif 4 1326 Nîmes 
Freiner les 
écoulement

s 
3 3 3 750 21 2010 2010 hiver 

Vif 5 1663 Nîmes 
Freiner les 
écoulement

s 
2 3 4 500 14 2006 2008 

2010 hiver 

TV 4 

Vif 6 775 Nîmes 
Favoriser 

les 
écoulement

s 
2 2 4 680 14 2006 2008 

2010 hiver 

 Total 5673      3545 84    

Ce tableau sert pour établir le calendrier annuel des interventions de l’Equipe Verte, 
et la programmation des interventions mécanisées sous-traitées aux Syndicats 
Intercommunaux d’Assainissement ou aux entreprises. 
 

Le coefficient de difficulté et la longueur de section travaillée permettent de définir un 
nombre de jours nécessaires pour réaliser le chantier pour un agent. Exemple : La Section 
Vif 2 a un coefficient de difficulté de 4, c'est-à-dire un linéaire travaillé de 25 m/agent/jour et 
une longueur à travailler de 741 m ; le temps nécessaire à son entretien et donc de 741 / 25 
= 30 jours de travail effectif sur le terrain pour un agent. 
 

Le coefficient de priorité donne une année de première intervention ainsi que les 
années de retour. 
 

Si dans l’état des lieux, il y a des précisions sur des espèces protégées ou sur la 
présence de la faune particulièrement intéressante, le mois d’intervention est précisé, en 
fonction du stade de développement (nidification…) 
 

Une fois que toutes les informations sont données, le type d’intervention, le 
coefficient de difficulté, la longueur travaillée et le nombre de jours par agent pour la 
réalisation du chantier, ces éléments sont retranscrits dans un tableau général regroupant 
tous les cours d’eau sur lesquels intervient le Syndicat. Ce tableau est établi par cours d’eau 
sur la durée du Plan de Gestion (2006 à 2011). On établit par année, un linéaire de cours 
d’eau travaillé et un nombre de jours pour le réaliser pour un agent. Ce tableau permet de 
définir le nombre d’agents nécessaires pour intervenir sur tous les cours d’eau durant la 
durée du plan de gestion. 


