Programme prévisionnel 2005 - 2006 du SMBVV

Appui technique & d'autres maftres d'ouvrages

*BE : bureaux d’études
*MO : maitrise d’ceuvre

*CC :cahier des charges

Opérations

Maitres d'ouvrages

Enjeux

Actions du SMBVV

Echéancier

Schéma départemental | SM départemental Détermination et priorisation des zones et | Comité de pilotage 2005

d’aménagement et de ouvrages de rétention sur le bassin versant du | (étude ISL)

protection contre les Vistre

inondations

Plan de gestion des fossés — | SIA hautes terres du Vistre | Ralentissement dynamique des crues et ressuyage | Validation 2005

Redessan des terres agricoles, piégeage des pollutions Suivi mise en place

Réhabilitation du fossé sud - | SIA Hautes terres du Vistre | Restauration fonctionnelle du fossé Suivi étude et travaux 2005

Manduel

Réhabilitation du Canabou en | Commune de Marguerittes | Traitement complémentaire du rejet de la station | Etude de projet 2005

aval de la station d’épuration - (objectifs reglementaires)

Marguerittes

Plan de gestion des fossés de | ASA des Campagnolles Ralentissement dynamique, protection contre les | Suivi de la mise en ceuvre | 2005

I’ASA des Campagnolles inondation, piégeage des pollutions

Plan de gestion des fossés — | SIA plaine de la Vaunage Ressuyage des terres agricoles et ralentissement | Diagnostic et état des 1%

plaine de la Vaunage dynamique, piégeage des pollutions lieux des besoins, semestre
définition du plan 2005
(stagiaire)

Diagnostic des fossés et des | SIA basse vallée du Vistre | Ressuyage des terres apres les crues du Vistre, | Accompagnement d’une | 1%

ouvrages hydrauliques de la Rhony, Cubelle et Vidourle classe du lycée agricole | semestre

basse vallée du Vistre de Rodilhan 2005

Etude d’évacuation des crues | SM pour la protection et la | Ressuyage des terres de la basse vallée du Vistre | Suivi étude (comité de | 2005

vers la mer gestion de la Camargue | apres les crues du Vistre, Vidourle, Rhony, et | pilotage)

gardoise Rhéne
Remise en état de I’existant | SIA basse vallée du Vistre | Ressuyage des terres aprés les crues du Vidourle Suivi travaux 1*
pour I’évacuation des eaux sur semestre

la basse vallée

2005




